

Harmonogram realizacji zadań w projekcie „Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego”

Działanie	2013												2014			2014			2015	
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	II	III	IV	I	II			
Zadanie 1 - Diagnoza i analiza problemów																				
Etap 1 - analiza stanu wykorzystania rozwiązań ICT dla celów dydaktycznych (zadanie zlecone) - działanie Partnera																				
Etap 2 - badanie nad innowacyjnymi zastosowaniami rozwiązań i narzędzi cyfrowych w kształceniu (zadanie zlecone) - działanie Partnera																				
Etap 3 - opracowanie raportu z badania i analizy (zadanie zlecone) - działanie Partnera																				
Zadanie 2 - Opracowanie wstępnej wersji produktu																				
Etap 1 - wykonanie strony internetowej nt. produktów projektu (zadanie zlecone) - działanie Partnera																				
Etap 2 - prowadzenie działań upowszechniających przez stronę internetową nt. produktów projektu - działanie Partnera																				
Etap 3 - opracowanie scenariuszy lekcji wykorzystujących narzędzia teleinformatyczne (zadanie zlecone) - działanie Partnera																				
Etap 4 - opracowanie i wykonanie multimedialnych materiałów edukacyjnych (zadanie zlecone) - działanie Partnera																				
Etap 5 - opracowanie i wykonanie interaktywnych gier edukacyjnych (zadanie zlecone) - działanie Partnera																				

Działanie	2013												2014			2014			2015	
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	II	III	IV	I	II			
Etap 6 - opracowanie poradnika nt. sieciowych innowacyjnych form zdobywania wiedzy przez nauczycieli i uczniów (zadanie zlecone) - działanie Partnera				■	■	■	■													
Etap 7 - opracowanie metodyk nauczania (zadanie zlecone) - działanie Partnera				■	■	■	■													
Etap 8 - opracowanie poradników dydaktycznych (zadanie zlecone) - działanie Partnera				■	■	■	■													
Etap 9 - opracowanie manuali (zadanie zlecone) - działanie Partnera				■	■	■	■													
Etap 10 - opracowanie graficzne publikacji (zadanie zlecone) - działanie Partnera											■									
Etap 11 - działanie włączające: opracowanie koncepcji i programu stworzenia regionalnej grupy innowatorów (zadanie zlecone) - działanie Partnera											■									
Etap 12 - opracowanie programu przygotowania osób zarządzających placówkami oświatowymi (zadanie zlecone) - działanie Lidera											■									
Etap 13 - realizacja warsztatów nt. programu podnoszenia kompetencji nauczycieli - działanie Lidera								■	■											
Etap 14 - opracowanie programu podnoszenia kompetencji nauczycieli (zadanie zlecone) - działanie Lidera											■									
Etap 15 - realizacja warsztatów w celu opracowania poradnika dla dyrektorów szkół - działanie Lidera								■	■											

Działanie	2013												2014			2014			2015	
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	II	III	IV	I	II			
Etap 16 - opracowanie poradnika dla dyrektorów szkół (zadanie zlecone) - działanie Lidera																				
Etap 17 - realizacja warsztatów w celu przygotowania strategii wdrażania projektu - działanie Lidera																				
Etap 18 - działanie włączające: opracowanie strategii wdrażania projektu - działanie Lidera																				
Etap 19 - spotkania Rady Programowej - działanie Lidera																				
Zadanie 3 - Testowanie opracowanego produktu																				
Etap 1 - organizacja i wyposażenie centrum dydaktyki cyfrowej - działanie Lidera																				
Etap 2 - działanie upowszechniające: promocja centrum dydaktyki cyfrowej - działanie Partnera																				
Etap 3 - działanie upowszechniające: utworzenie informacyjno-edukacyjnego serwisu internetowego (zadanie zlecone) - działanie Partnera																				
Etap 4 - działanie upowszechniające: promocja programu eksperymentów dydaktycznych - działanie Partnera																				
Etap 5 - działanie włączające: realizacja szkoleń dla nauczycieli - działanie Partnera																				

Działanie	2013												2014			2014			2015	
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	II	III	IV	I	II			
Etap 6 - działanie włączające: realizacja warsztatów dla nauczycieli - działanie Partnera										■	■	■	■							
Etap 7 - działanie włączające: przeprowadzenie lekcji otwartych - działanie Partnera										■	■	■	■							
Etap 8 - działanie włączające: przeprowadzenie lekcji pokazowych - działanie Partnera										■	■	■	■							
Etap 9 - działanie włączające: realizacja warsztatów dla dyrektorów szkół - działanie Partnera													■							
Etap 10 - działanie włączające: realizacja konferencji regionalnych - działanie Partnera										■			■							
Etap 11 - spotkania Rady Programowej - działanie Lidera												■	■	■						
Zadanie 4 – Analiza rzeczywistych efektów testowanego produktu														■	■					
Etap 1 - działanie włączające: organizacja publicznych konsultacji on-line - działanie Partnera														■						
Etap 2 - działanie upowszechniające: realizacja warsztatów w celu oceny produktów projektu - działanie Partnera														■						
Etap 3 - działanie upowszechniające: opracowanie raportu cząstkowego nt. realizacji projektu - działanie Partnera															■					



Działanie	2013												2014			2014			2015	
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	II	III	IV	I	II			
Zadanie 5 - Opracowanie produktu finalnego																				
Etap 1 - działanie upowszechniające: opracowanie ostatecznej wersji materiałów składających się na produkt (zadanie zlecone) - działanie Partnera																				
Etap 2 - działanie upowszechniające: opracowanie ostatecznej postaci produktu projektu - działanie Lidera																				
Etap 3 - działanie upowszechniające: opracowanie ostatecznej postaci produktu projektu i jego opisanie - działanie Partnera																				
Etap 4 - druk i powielenie na płytach produktu projektu (zadanie zlecone) - działanie Partnera																				
Etap 5 - działanie upowszechniające: udostępnienie materiałów utworzonych w projekcie - działanie Partnera																				
Etap 6 - działanie włączające: przedstawienie produktu do walidacji - działanie Partnera																				
Zadanie 6 - Upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki																				
Etap 1 - organizacja i wyposażenie punktów konsultacyjnych - działanie Lidera																				
Etap 2 - promocja punktów konsultacyjnych - działanie Lidera																				
Etap 3 - działanie włączające: prowadzenie konsultacji w punktach konsultacyjnych - działanie Lidera																				



Działanie	2013												2014			2014			2015					
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	II	III	IV	I	II							
Etap 14 - działanie upowszechniające: upowszechnienie produktów projektu w portalach społecznościowych - działanie Lidera																								
Etap 15 - działanie włączające: realizacja konferencji podsumowującej - działanie Partnera																								
Etap 16 - spotkania Rady Programowej - działanie Lidera																								
Zadanie 7 - Ewaluacja i audyt																								
Etap 1 - ewaluacja projektu - działanie Lidera																								
Etap 2 - ewaluacja produktów projektu (zadanie zlecone) - działanie Lidera																								
Etap 3 - opracowanie raportów cząstkowych z ewaluacji projektu (zadanie zlecone) - działanie Lidera																								
Etap 4 - opracowanie raportu końcowego z ewaluacji produktu projektu (zadanie zlecone) - działanie Lidera																								
Etap 5 - przeprowadzenie audytu projektu (zadanie zlecone) - działanie Lidera																								